



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» марта 2022 г.

№ 269

*О внесении изменения в распоряжение
Департамента образования от
21.01.2022 № 20*

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций», на основании пункта 3.1.45 Положения о Департаменте образования Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225:

1. Внести в распоряжение Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента образования Е.В. Запруднову.

И.о. директора Департамента

С.А. Болтунова

План-график

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования во Владимирской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022	Департамент образования (далее – ДО)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
	Создание и(или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2022	ДО ГАОУ ДПО ВО ВИРО (далее – ВИРО)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, февраль – март 2022	ВИРО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, январь-май 2022	ДО ВИРО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации

Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	ДО ВИРО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в регионе
Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей	декабрь 2021	ДО ВИРО	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	январь 2022	ДО ВИРО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
Организация участия педагогического сообщества Владимирской области в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	ДО ВИРО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022	ДО ВИРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень	сентябрь 2022	ДО ВИРО ГБУ ВО РИАЦОКО (далее –	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

	учебников		РИАЦОКО)	
	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	ВИРО	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 – январь 2022	ДО	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022	Общеобразовательные организации (далее – ОО)	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Владимирской области
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022	ВИРО	Создана единая система методической службы (федеральной, региональной, муниципальной) в Российской Федерации
	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022	ВИРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров	январь-декабрь 2022	ВИРО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс

	по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий			профессионального общения каждого учителя
	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях региона (при наличии)	февраль-май 2022	ВИРО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022	ВИРО	Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-декабрь 2022	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МООУО)	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Владимирской области
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022	МООУО ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Владимирской области
	Обеспечение использования	июнь-декабрь	ОО	Сформированы и доведены до учителя