

План  
мероприятий мониторинга по оценке функциональной грамотности обучающихся  
8, 9 классов общеобразовательных организаций Владимирской области

| № п/п   | Мероприятие   | Исполнитель  | Срок                |
|---|---|--|---------------------|
| <b>1. Подготовка к проведению мониторинга</b> |   |  |                     |
| 1.1.  | Проведение вебинара для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее-МОУО) и общеобразовательных организаций (далее-ОО) | государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» (далее-РИАЦОКО) | 11.02.2022          |
| 1.2.  | Назначение в МОУО муниципального координатора   | МОУО   | 07.02.2022          |
| 1.3.  | Назначение в ОО ответственного организатора за проведение диагностических работ   | ОО   | 09.02.2022          |
| <b>2. Проведение мониторинга</b>              |   |  |                     |
| 2.1.  | Передача в МОУО посредством защищенной корпоративной сети передачи данных вариантов КИМ для проведения диагностических работ  | РИАЦОКО  | 15.02.2022          |
| 2.2.  | Получение в ОО вариантов КИМ для проведения диагностических работ   | Ответственный организатор ОО   | 16.02.2022<br>8:30  |
| 2.3.  | Проведение в ОО диагностической работы в соответствии с регламентом проведения Мониторинга  | Ответственный организатор ОО   | 16.02.2022          |
| 2.4.  | Передача в МОУО посредством защищенной корпоративной сети передачи данных пакета документов, содержащего  | РИАЦОКО  | 16.02.2022<br>14:00 |

|   |   |                            |            |
|---|---|----------------------------|------------|
|   | критерии оценивания<br>диагностических работ, отчетные<br>формы   |                            |            |
| <b>3. Проверка результатов проведения Мониторинга</b>                   |   |                            |            |
| 3.1.  | Проверка диагностических работ  | МОУО                       | 25.02.2022 |
| <b>4. Обработка результатов Мониторинга</b>                             |   |                            |            |
| 4.1.  | Проведение статистической<br>обработки и анализа результатов<br>Мониторинга   | МОУО                       | 25.03.2022 |
| 4.2.  | Передача в РИАЦОКО<br>статистических материалов и<br>анализа по результатам<br>Мониторинга  | МОУО                       | 25.03.2022 |
| 4.3.  | Проведение анализа результатов<br>регионального Мониторинга   | РИАЦОКО                    | 29.04.2022 |
| 4.4.  | Передача в государственное<br>автономное образовательное<br>учреждение дополнительного<br>профессионального образования<br>Владимирской области<br>«Владимирский институт развития<br>образования имени Л.И.<br>Новиковой» (далее-ВИРО)<br>статистических материалов и<br>анализа по результатам<br>Мониторинга | РИАЦОКО                    | 30.03.2022 |
| 4.5.  | Разработка адресных<br>рекомендаций с учетом<br>статистических материалов и<br>анализа результатов Мониторинга  | ВИРО                       | 22.04.2022 |
| 4.6.  | Передача в РИАЦОКО адресных<br>рекомендаций с учетом анализа<br>результатов Мониторинга   | ВИРО                       | 22.04.2022 |
| 4.7.  | Подготовка статистико-<br>аналитического отчета   | РИАЦОКО                    | 31.05.2022 |
| 4.8.  | Подготовка распоряжения<br>Департамента образования<br>Владимирской области для<br>формирования управленческих<br>решений по результатам<br>проведенного Мониторинга.   | Департамент<br>образования | 31.07.2022 |
| <b>5. Принятие мер и управленческих решений на муниципальном уровне</b> |   |                            |            |
| 5.1.  | Разработка адресных<br>рекомендаций для ОО с учетом<br>анализа результатов Мониторинга  | МОУО                       | 25.03.2022 |

|      |   |          |                                     |
|------|---|----------|-------------------------------------|
| 5.2. | Организация заседания методического объединения по вопросам интерпретации образовательных результатов, полученных в ходе проведения Мониторинга | МОУО, ОО | 25.04.2022                          |
| 5.3. | Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа   | МОУО, ОО | 30.08.2022                          |
| 5.4. | Проведение анализа эффективности принятых мер   | МОУО, ОО | I полугодие 2022-2023 учебного года |