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         Приложение 
к распоряжению Департамента образования
      от «     » февраля  2022 г. №     

План-график (дорожная карта) 
региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году.

	№ п/п
	Задачи
	Сроки реализаций 
	Региональный показатель реализации
	Исполнители

	Информационное сопровождение проекта

	1.
	Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:
- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;
- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта,
муниципальных координаторов;
- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников;
- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты
	


до 
26.11.2021



до 
20.12.2021



до
07.02.2022



до
15.02.2022
	Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.
	Департамент образования Владимирской области
(далее-ДО)

	Официальный сайт
ДО



	2.
	Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта «500+», проводимом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее-ФИОКО). 
	30.11.2021
	Региональные координаторы приняли участие.
	ДО
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования»
(далее- РИАЦОКО)
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой
(далее-ВИРО)
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	3.
	Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта:
3.1.Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году.
3.2.Назначение муниципальных координаторов.
3.3.Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект
	17.12.2021
	Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте. 
Информация об ОО внесена в    электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО).
Сформирован список кандидатов в кураторы.
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО
МОУО
	Официальные сайты
ДО
РИАЦОКО
МОУО

	4.
	Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта. 
	27.12.2021
	Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).
	РИАЦОКО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	5.
	Информационное сопровождение реализации проекта
	Январь-декабрь 2022
	Вкладка на официальном сайте.
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО
МОУО
ОО
	Официальные сайты
ДО
РИАЦОКО
ВИРО
МОУО
ОО

	6.
	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисковых профилей школ (далее - РПШ). 
	17.01.2022 –
04.02.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование).
	РИАЦОКО
МОУО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	7. 
	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников.
	24.01.2022 –
01.02.2022
	100% респондентов приняли участие в анкетировании.
	РИАЦОКО
ВИРО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	8.
	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году
	10.01.2022-
01.02.2022
	100% школ-участников примут участие в анкетировании
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО



	9.
	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)»
	10.01.2022-
01.02.2022
	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО



	10.
	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО
	10.01.2022-
26.12.2022


	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО



	11.
	Организация курсовой подготовки  для руководителей ОО и  педагогов по следующим направлениям:
- «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»»
- Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики»
- «Управление системой оценки качества образования в ОО» 
-«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО
	10.01.2022-
26.12.2022

	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО



	12.
	Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.
	01.02.2022
	Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	13.
	Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам
	01.02.2022-
26.12.2022

	План-график выездных консультаций на базе школ – участниц
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО


	14.
	Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/ участников «500+»
	01.02.2022-
01.03.2022
	100 % школ-участников приняли участие в семинаре
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО



	15.
	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.
	07.02.2022
	Разработан и утвержден  список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.
	ДО
РИАЦОКО

	Официальные сайты
ДО
РИАЦОКО

	16.
	Проведение мониторинга получения школами рисковых профилей и начало работы с ними.
	07.02.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК).
	РИАЦОКО
МОУО
ОО
	Официальные сайты
РИАЦОКО
МОУО
ОО

	17.
	Проведение установочного семинара для участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО).
Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.
	07.02.2022 14.02.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	18.
	Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта  «500+»
	01.02.2022-
01.03.2022
	40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО


	19.
	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта «500+», проводимых ФИОКО.
	08.02.2022 –
05.07.2022
	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	20.
	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.
	10.02.2022 –
23.06.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).
	РИАЦОКО
ВИРО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	21.
	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц. 
	14.02.2022 –
01.03.2022
	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, предоставили информацию о посещении кураторами ОО школ-участниц.
	МОУО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	22.
	Проведение индивидуальных собеседований с кураторами.
	03.03.2022
	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещении ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами).
	РИАЦОКО
МОУО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	23.
	Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту «500+». Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты. 
	до
15.02.2022
	Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО

	Официальные сайты
ДО
РИАЦОКО
ВИРО

	24.
	Муниципальные план-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту «500+».
	до
22.02.2022
	Разработаны и утверждены план-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов).
	МОУО
	Официальные сайты
МОУО

	25.
	Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи «500+».
	до
01.03.2022
	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНОР).
	РИАЦОКО
МОУО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	26.
	Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений. 
	14.02.2022-
30.03.2022
	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект).
	РИАЦОКО
ВИРО
МОУО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	27.
	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.
	14.02.2022-
30.03.2022
(среда)
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).
	РИАЦОКО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	28.
	Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.
	01.03.2022
	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.
	РИАЦОКО
ВИРО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	29.
	Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год
	  01.03.2022 –
30.04.2022

	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО


	30.
	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса
	
	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе
	ВИРО

	Официальный сайт
ВИРО


	31.
	Участие в первом опросе среди региональных участников проекта. 
	10.03.2022-
24.03.2022
	Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	32.
	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО). 
	10.03.2022-
24.03.2022
	100% респондентов  региональных участников проекта приняли участие в опросе. 
	РИАЦОКО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	33.
	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). 
	до
14.03.2022
	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». 
	РИАЦОКО
МОУО
	Официальные сайты
МОУО

	34.
	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).
	до
20.03.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	35.
	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.
Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.
	23.03.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	36.
	Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.
	30.03.2022
	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.
Все документы подтверждены кураторами.
	ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	37.
	Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).
	  25.04.2022 –
31.05.2022
	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. 
	РИАЦОКО
ВИРО
МОУО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	38.
	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.
	25.04.2022-
31.05.2022
(среда)
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).
	РИАЦОКО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	39.

	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.
	  29.04.2022 -
15.05.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	40.
	Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.
	Май 2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору. 
	РИАЦОКО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	41.
	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. 
	до
15.05.2022
	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».
	РИАЦОКО
МОУО
	Официальные сайты
МОУО

	42.
	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.
	до
20.05.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР).
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	43.
	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО.
Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.
	25.05.2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).
	РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	44.
	Участие во втором опросе среди региональных участников проекта. 
	 30.05.2022-
13.06.2022
	Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта.
	ДО
РИАЦОКО
ВИРО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	45.
	Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО). 
	 30.05.2022-
13.06.2022
	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе. 
	РИАЦОКО
ОО
	Официальный сайт
РИАЦОКО

	46.
	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.
	17.06.2022
	45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.
	РИАЦОКО
ВИРО

	Официальный сайт
РИАЦОКО

	[bookmark: _GoBack]47.
	Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.
	Июль-август
2022
	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО)
Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР.
	РИАЦОКО

	Официальный сайт
РИАЦОКО




